

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования № 51»
(МБОУ «ЦО № 51»)

301126, Тульская область, Ленинский район, с. Алешня,
ул. Фабричная, д.1 тел./факс 8-4872-72-21-25; E-mail:tula-co51@tularegion.org

ИНН 7130030150 КПП 713001001 ОКПО 24659318 ОГРН 1157154029120

П Р И К А З

23.03.2021 г.

№ 26-1од

Об утверждении Положения о деятельности Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», плана первоочередных мероприятий, медиаплана, перечня показателей результативности и эффективности деятельности Центра

В соответствии с приказом министерства образования Тульской области от 28.12.2020 № 1626 «О создании Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в 2021 году», в целях обеспечения в муниципальном образовании города Тула реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа» приоритетной региональной программы «Образование», государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 17.12.2020 № 999-р «Об утверждении Концепции создания с Тульской области Центров образования «Точка роста», приказа управления образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в муниципальном образовании город Тула в 2021 году», во исполнение приказа МБОУ «ЦО №51» от 16.02.2021 № 11-1од,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - Положение о Центре образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» (Приложение 1);
 - план первоочередных мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» (Приложение 2);
 - медиаплан по информационному сопровождению создания Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»;
 - минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»;
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора МБОУ «ЦО №51» Петрову С.Ю.

Директор МБОУ «ЦО №51»

И.А.Щербачева



**Положение
о Центре образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»**

1. Общие положения

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №51» (далее - Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей.

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей МБОУ «ЦО №51» (далее - Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития МБОУ «ЦО №51», планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

2.2. Задачами Центра являются:

2.2.1. реализация основных образовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и

- технической направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;
- 2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;
- 2.2.4. организация вне учебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный период;
- 2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.
- 2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:
- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;
 - иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры «Точка роста»;
 - с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;
 - обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

3. Порядок управления Центром «Точка роста»

- 3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положения о деятельности Центра.
- 3.2. Руководителем центра может быть назначен сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.
- 3.3. Руководитель центра обязан:
- 3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;
 - 3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;
 - 3.3.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах работы Центра;
 - 3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения. Должностной инструкцией и настоящим Приказом.
- 3.4. Руководитель вправе:

- 3.4.1. осуществлять расстановку кадров в Центре, прием на работу которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;
- 3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;
- 3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;
- 3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;
- 3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.

Приложение № 2
к приказу МБОУ «ЦО №51»
от 23.03.2021 № 26-1од

**Медиаплан
по информационному сопровождению создания
Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»
в МБОУ «ЦО №51»**

| № п/п | Наименование мероприятия | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------|---|---|
| 1. | Информация о начале реализации проекта | Интернет-ресурсы, социальные сети | Март-апрель | Информирование об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Тульской области по созданию Центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» | Новости, статьи |
| 2. | Проведение заседания рабочей группы МБОУ «ЦО №51» | Интернет-ресурсы, социальные сети | Апрель-май | Информирование об этапах создания центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ «ЦО №51» | Новости, статьи, презентации, официальные документы проекта |
| 3. | Презентация проекта и концепции Центра для различных категорий участников образовательных отношений (педагогов, родителей, обучающихся) | Интернет-ресурсы, социальные сети | | | |
| 4. | Запуск специализированного раздела на сайте МБОУ «ЦО №51» | | | Подготовленные материалы | |

| | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------|---|--|
| 5. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов | Интернет-ресурсы, социальные сети | Март-ноябрь | Выпускается информация об участии педагогов МБОУ «ЦО №51» в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте образовательной организации | Новости, анонсы, фоторепортаж |
| 6. | Закупка оборудования/начало ремонтных работ/запуск горячей линии по вопросам записи детей | Интернет-ресурсы, социальные сети | Май-июнь | Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения Информирование о поставках оборудования Информирование родителей и общественности об организации деятельности Центра «Точка роста» в МБОУ «ЦО №51» в режиме телефонной консультации | Новости, фоторепортаж, анонсы |
| 7. | Старт набора детей/запуск рекламной компании | Интернет-ресурсы, социальные сети | Май-август | Оп-line реклама на сайте образовательной организации, печать листовок для размещения в школьных автобусах, отделениях «Почты России», образовательной организации, местах массового пребывания жителей | |
| 8. | Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр | Интернет-ресурсы, социальные сети | Июнь-август | | Новости, фоторепортажи, анонсы, статьи |
| 9. | Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком | Интернет-ресурсы, социальные сети | Июнь-август | Публикация информации о ходе ремонтных и иных работ | Новости, статьи, фоторепортажи |
| 10. | Окончание ремонтных работ помещений/установка и настройка оборудования/приемка | Интернет-ресурсы, социальные сети | Август-сентябрь | Публикация отчета по приемке Центра | Новости, фоторепортажи |

| | | | | | |
|-----|--|--|------------------|---|--|
| 11. | Торжественное открытие Центра в МБОУ «ЦО №51» | Интернет-ресурсы, социальные сети, сетевые СМИ | Сентябрь | Глава муниципального образования, почетные гости участвуют в торжественном открытии Центра. Производятся фото- и видеосъемка для дальнейшего использования в работе | Новости, интервью, статьи, анонсы, фоторепортажи |
| 12. | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Интернет-ресурсы, социальные сети | Сентябрь-декабрь | Публикация отзывов родителей, педагогов и обучающихся о Центре Размещение статистики и результатов интернет-опроса общественного мнения о проекте | Новости, интервью, статьи, анонсы, фоторепортажи |

**План
первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ «ЦО №51»**

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат | Срок реализации | Ответственные |
|-------|--|--|-----------------------------------|---|
| 1. | <p>Организационные мероприятия по созданию Центра, правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - издание приказа о создании Центра на базе образовательной организации; - назначение руководителя Центра; - утверждение положений о деятельности Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | <p>Приказ директора о создании Центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»</p> <p>Приказ об утверждении Положения о деятельности Центра, плана первоочередных мероприятий, медиаплана, перечня показателей результативности и эффективности деятельности Центра, должностных инструкций сотрудников Центра</p> | <p>Февраль</p> <p>Март-апрель</p> | <p>Петрова С.Ю., заместитель директора</p> <p>Шилина О.В., заместитель директора по УВР</p> <p>Кондратова Г.Г., заместитель директора по ВР</p> |
| 2. | <p>Запуск специализированного раздела на сайте МБОУ «ЦО №51»</p> | <p>Раздел «Проект «Точка роста» на сайте</p> | <p>Апрель-май</p> | <p>Петрова С.Ю., заместитель директора</p> |

| | | образовательной организации | | Кондрашов С.Д., инженер |
|----|---|---|---------------|--|
| 3. | Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования | Проект зонирования Центра | До 23.03.2021 | Петрова С.Ю., заместитель директора Михеева Т.И., заместитель директора по АХР |
| 4. | Размещение контрактов на закупку товаров, работ и услуг для создания Центра «Гочка роста» | Объявление закупок товаров, работ и услуг для создания Центра «Гочка роста» | До 29.03.2021 | Михеева Т.И., заместитель директора по АХР Белюсова З.Н., контрактных управляющий |
| 5. | Повышение квалификации педагогов и сотрудников Центра, обучение новым технологиям преподавания предметных областей: «Естественнонаучные предметы», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» | Свидетельства о повышении квалификации | Март-ноябрь | Петрова С.Ю., заместитель директора |
| 6. | Проведение ремонтных работ по приведению помещений Центра «Гочка роста» в соответствие с фирменным стилем «Гочка роста» | Отчет о готовности помещений Центра | До 16.08.2021 | Михеева Т.И., заместитель директора по АХР |
| 7. | Закупка, доставка и наладка оборудования | Отчет о готовности оборудования Центра | До 23.08.2021 | Петрова С.Ю., заместитель директора Михеева Т.И., заместитель директора по АХР |
| 8. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре, дополнительных образовательных программ технической и естественнонаучной направленностей с использованием средств обучения и воспитания Центра «Гочка роста» | План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре, дополнительные образовательные программы технической и | Август | Петрова С.Ю., заместитель директора Шилина О.В., заместитель директора по УВР Кондратова Г.Г., заместитель директора по ВР |

| | | | | |
|-----|--|--|---------------|--|
| | | естественнонаучной направленностей с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | | |
| 9. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста» | Приказ директора о зачислении | До 01.09.2021 | Петрова С.Ю., заместитель директора Шилина О.В., заместитель директора по УВР Кондратова Г.Г., заместитель директора по ВР |
| 10. | Открытие Центра «Точка роста» в МБОУ «ЦО №51» | Мероприятия, посвященные открытию Центра «Точка роста» Информационное освещение | 01.09.2021 | Петрова С.Ю., заместитель директора Кондратова Г.Г., заместитель директора по ВР |
| 11. | Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты» | Отчет | Ежемесячно | Петрова С.Ю., заместитель директора |

Приложение № 4
к приказу МБОУ «ЦО №51»
от 23.03.2021 № 26-1од

Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ «ЦО №51»

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение показателя на 2021 г. | Значение показателя на 2022 г. | Значение показателя на 2023 г. |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Доля обучающихся образовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности и использованием средств обучения и воспитания Центр «Точка роста» | Не менее 70% | 100% | 100% |
| 2. | Доля обучающихся образовательной организации, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Не менее 40% | Не менее 50% | Не менее 70% |
| 3. | Доля педагогических работников Центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | 100% 100% | 100% | 100% |